

S



AGENDA MENSUAL
MES DE MAYO 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECTOR



LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
-------	--------	-----------	--------	---------

		1.-Supervision de las de las obras en proceso y registrando avances de obra.	2.-Sacar niveles para terraceria en la Calle Allende en la cabecera municipal.	3.-Sacar niveles para terraceria en la Calle Allende en la cabecera municipal.
6.-Supervision de obras en proceso.	7.-Supervision de la obras en proceso y registrando avances de la obra.	8.-Sacar niveles para base hidraulica en la Calle Allende en la cabecera municipal.	9.-Sacar niveles para base hidraulica en la Calle Allende en la cabecera municipal.	10.-Supervision de obras en proceso.
13.- Inicio de obra "Rehabilitacion de la calle Otumba con empedrado ahogado y huellas de concreto, linea de agua potable y drenaje en la cabecera municipal".	14.-Sacar niveles para empedrado en la obra de la Calle Allende en la cabecera municipal.	15.-Supervision de la obras en proceso y registrando avances de la obra.	16.-Supervision de la obras en proceso y registrando avances de la obra.	17.-Supervision de la obras en proceso y registrando avances de la obra.
20.-Sacar niveles para empedrado en la obra de la Calle Allende en la cabecera municipal.	21.-Sacar niveles para la colocacion de tuberia para drenaje en la Calle Otumba en la cabecera municipal.	22.-Sacar niveles para la colocacion de tuberia para drenaje en la Calle Otumba en la cabecera municipal.	23.-Sacar niveles para la colocacion de tuberia para drenaje en la Calle Otumba en la cabecera municipal.	24.-Supervision de la obras en proceso y registrando avances de la obra.
27.-Sacar niveles para empedrado en la obra de la Calle Allende en la cabecera municipal.	28.-Supervision de colocacion de tuberia para agua potable en la calle Otumba en la cabecera municipal.	29.-Supervision de colocacion de tuberia para agua potable en la calle Otumba en la cabecera municipal.	30.-Sacar niveles para terraceria en la Calle Otumba en la cabecera municipal.	31.-Supervision de la obras en proceso y registrando avances de la obra.



Antonio Garcia P.